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Praxisressource für Projektteams. Pflichten hängen von Produkt, Wirtschaftsakteursrolle und

anwendbarem Recht ab. Diese Unterlage ist weder Rechtsgutachten noch Konformitätszertifikat.
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So verwenden Sie diesen Leitfaden
Dieses Handbuch ist als Arbeitsinstrument gedacht. Benennen Sie eine Programmverantwortung,

wählen Sie eine repräsentative Produktfamilie und füllen Sie Tabellen mit überprüfbaren Nachweisen

aus. Die vorgeschlagenen KPI-Ziele sind Projektkriterien, keine gesetzlichen Schwellen. Wiederholen Sie

die Prüfungen an einer realen Fertigungslinie beziehungsweise an einem echten
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Veröffentlichungsprozess. Der Leitfaden behandelt die gesamte Kette von Governance bis zum

Regelbetrieb.

1. Erste Entscheidungen und Umsetzungsplan
Die Spielzeugsicherheitsverordnung (EU) 2025/2509 führt einen modellbezogenen digitalen

Produktpass ein und gilt grundsätzlich ab dem 1. August 2030. Der Pass ersetzt weder

Sicherheitsbewertung noch Prüfung oder technische Unterlagen. Durchführungsmaßnahmen und

Übergangsbestimmungen sind weiter zu beobachten.

Umsetzungsbeispiel. Ein Spielwarenhersteller verkauft ein Modell in mehreren Farben und Sprachen.

Sicherheitsnachweise werden nur dann geteilt, wenn sie die Varianten abdecken; QR, Warnhinweise

und Sprachversionen werden separat geprüft.

Fünf erste Entscheidungen: Produktumfang festlegen; Verantwortung zuweisen; Nachweise und

Kennungen definieren; Werksprozess freigeben; Dauerbetrieb organisieren.

2. Produktabgrenzung und regulatorischer Stand
Rechtsstand am 5. November 2026. Die Spielzeugsicherheitsverordnung (EU) 2025/2509 führt

einen modellbezogenen digitalen Produktpass ein und gilt grundsätzlich ab dem 1. August 2030. Der

Pass ersetzt weder Sicherheitsbewertung noch Prüfung oder technische Unterlagen.

Durchführungsmaßnahmen und Übergangsbestimmungen sind weiter zu beobachten.

Spielwaren nach Modell, Variante, Altersklasse, Material, elektrischer Funktion, Nutzungsart und Marke

gliedern. Hersteller, Importeur und Handelsmarkenrolle bestimmen. Farben und SKUs dem richtigen

Sicherheitsdossier zuordnen, ohne unberechtigt Einzelstückpässe vorauszusetzen.

Entscheidung Prüffrage Nachweis

Produktfamilie Welches Produkt wird konkret in Verkehr gebracht? Artikelstamm und technische Definition

Marktrolle Wer ist Hersteller, Importeur oder Händler? Unternehmen und Pflichten

Identität Modell, Charge oder Einzelstück? Rechtsgrundlage oder offene Auslegung

Kennzeichnung Produkt, Etikett oder Verpackung? Regel und Verfahren

Termin Welcher Anwendungsbeginn ist veröffentlicht? Offizielle Quelle und Freigabe

Ausnahmen Gelten für Nachbargruppen andere Regeln? Getrennte Compliance-Pfade

3. Programm-Governance
Ein digitaler Produktpass ist ein funktionsübergreifendes Geschäftsprogramm, nicht bloß eine

Website oder ein QR-Code-Generator. Er betrifft Compliance-Daten, Qualität, Einkauf,

Produktmanagement, IT, Fertigung, Logistik und oft den Kundendienst. Ohne eindeutig benannte

Entscheider werden kritische Lücken erst bei der Linienabnahme sichtbar.

Benennen Sie einen Executive Sponsor, eine DPP-Programmleitung, einen Regulatory Owner,

Datenverantwortliche, IT/OT, Qualität/Werk und Einkauf/Lieferantenmanagement. Legen Sie Gremium,

Sitzungsrhythmus und Verfahren zur Klärung rechtlicher oder technischer Fragen fest. Eine unbestätigte

Verpflichtung bleibt als „Auslegung offen“ markiert und darf nicht allein durch Vermutung zum

Werksfreigabekriterium werden.
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Minimal-RACI. Das Management genehmigt Umfang und Budget; Regulatory bestätigt den

Rechtsrahmen; Produkt/Qualität gibt Daten frei; Einkauf beschafft Lieferantennachweise; IT sichert

Schnittstellen; Operations verantwortet Kennzeichnung und Produktfreigabe; der Betrieb stellt

Kontinuität sicher. Für jeden Liefergegenstand muss genau eine Funktion die abschließende

Verantwortung tragen.

Programmauftrag zur Freigabe: Produktfamilien, Werke und Märkte; bestätigte Termine und

Meilensteine; Identitätsebene; offene Annahmen; Quellsysteme; Budget und Team; Servicelevel;

Vertraulichkeit; Go-live-Kriterien und spätere Betriebsverantwortung. Nicht enthaltene Produktgruppen

ausdrücklich ausnehmen, damit der Pilot kontrollierbar bleibt.

4. Daten- und Lieferantenerfassung
Beginnen Sie mit einem Datenwörterbuch. Für jedes Feld werden Definition, Einheit, Ebene (Modell/

Charge/Einzelstück), Quelle, Owner, Beleg, Aktualisierungsanlass, Zugriffsklasse und Validierung

festgehalten. Trennen Sie „bestätigte Pflicht“, „bedingte Pflicht“, „künftige Entwicklung“ und „freiwillige

Erweiterung“. So führen regulatorische Annahmen nicht zu unnötigen Investitionen in die Linie.

Ist-Prozess erfassen. Verfolgen Sie ein echtes Produkt von Entwicklung über Einkauf und Prüfung bis

Versand. Notieren Sie Excel-Tabellen, PDF-Zertifikate, E-Mails, Laborberichte, Lieferantenerklärungen

und ERP/PLM/MES-Daten. Prüfen Sie jede Angabe auf Vorhandensein, Richtigkeit, Aktualität,

Produktbezug und Nachweisbarkeit.

Lieferanten-Onboarding. Senden Sie eine kontrollierte Vorlage mit ausgefülltem Muster, zulässigem

Format, Frist, Ansprechpartner und Korrekturprozess. Fordern Sie Aussteller, Standort, Produkt-/

Chargenbezug, Messmethode, Datum und Version. „Unbekannt“, „nicht verfügbar“ und „nicht

anwendbar“ sind verschiedene Zustände. Ein eingegangenes Dokument ist erst nach fachlicher Prüfung

gültig.

Änderungsregeln. Material-, Rezeptur-, Lieferanten-, Prozess-, Werk- oder Methodenänderungen lösen

eine Prüfung aller betroffenen Datensätze aus. Regeln Sie, wer ändern, erneut freigeben und

gegebenenfalls eine Veröffentlichung sperren darf. Planen Sie auch Lieferanten ohne API ein: ein

authentifizierter Upload mit Freigabe kann ausreichend robust sein.

Vorrangige Nachweise für den ersten Pilot:

Datenfeld / Beleg Vorgeschlagene Quelle

oder Owner

Geplante Validierung

Spielzeugmodell und Kennung ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen

Hersteller, Importeur und

verantwortliche Personen

ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen

Sicherheitsbewertung und technische

Akte

ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen

Prüfberichte und einschlägige Normen ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen

Materialien und beschränkte Stoffe ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen

Altersgruppe und Warnhinweise ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen

Version der Konformitätserklärung ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen
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Datenfeld / Beleg Vorgeschlagene Quelle

oder Owner

Geplante Validierung

Varianten, Märkte und

Packungssprachen

ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen

QR-Kennung und Zieladresse ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen

Reklamation, Rücknahme und Rückruf ERP / PLM / MES / QMS /

Lieferant

Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prüfen

Branchenspezifische Beschaffung. Von Herstellern für Kunststoffe, Farben, Textilien, Elektronik,

Batterien und Montage überprüfbare Prüfberichte anfordern. Umfang der Nachweise – Modell,

Altersgruppe, Material, Version, Datum – feststellen. Kritische Materialwechsel müssen eine

Neubewertung auslösen.

Stufe Bedeutung Nächster Schritt

0 – unbekannt Keine Quelle und keine Verantwortung Produktfamilie und Owner bestimmen

1 – manuell E-Mails, PDFs, Tabellen Version und Identität verknüpfen

2 – kontrolliert Owner und Freigabe vorhanden Taxonomie und Änderungen standardisieren

3 – integriert Wiederholbarer Import mit Prüfungen Fehler und Lieferanten-SLA überwachen

4 – industrialisiert Versionierte, messbare Produktion Skalieren, Wiederherstellung testen, optimieren

5. Nachweisqualität und Freigabe
Ein vollständiger Datensatz kann trotzdem falsch sein. Für kritische Felder kontrollieren Sie 

Vorhandensein, Gültigkeit, Aktualität, Anwendbarkeit und Herkunft. Ein Zeugnis für das alte

Material oder Werk belegt die neue Produktversion nicht. Jeder Nachweis muss mit der korrekten

Produktidentität und Version verbunden sein.

Verwenden Sie die Zustände Entwurf → Prüfung → validiert → veröffentlicht → ersetzt/

zurückgezogen. Nur freigegebene Informationen dürfen in den Pass gelangen. Historische Stände

bleiben nachvollziehbar; eine Korrektur darf frühere Veröffentlichungen nicht spurlos überschreiben.

Zugriffsregeln sind je Datenfeld zu gestalten.

Sechs Datentests: (1) falsche Einheit importieren und Ablehnung prüfen; (2) Bauteil wechseln und

abhängige Freigaben ungültig machen; (3) Beleg zurückziehen und einen Prüfprozess auslösen; (4)

Veröffentlichung mit fehlendem Pflichtfeld verhindern; (5) alte Version mit Zeitstempel und Beleg

abrufen; (6) Zugriff für Öffentlichkeit, Behörden, Lieferanten und Reparaturpartner getrennt testen.

Ergebnisse, Screenshots und Signaturen aufbewahren.

Datenwörterbuch und Prüflogik werden mit Rechtsgrundlage und Geschäftsanforderung versioniert.

Solange ein Pflichtstatus nicht bestätigt ist, wird das Feld als mögliche künftige Anforderung geführt,

nicht als gesetzliche Vorgabe.

6. Kennungen, Kennzeichnung und Werksaktivierung
Informationen entfalten erst dann Wirkung, wenn sie mit dem richtigen physischen Produkt

verknüpft sind. Referenzablauf: Daten genehmigen → Kennung vergeben → Kennzeichnung/

Druckauftrag vorbereiten → Kennung dem richtigen Modell, Los oder Serienobjekt zuordnen → Scan und
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Zuordnung prüfen → gemäß Rechtsrahmen veröffentlichen/aktivieren → Produktionsergebnisse

abgleichen → Fehler und Änderungen überwachen.

Passgranularität und interne Rückverfolgung sind zu unterscheiden. Ein Modellpass verlangt nicht

automatisch Einzelstückaktivierung. Umgekehrt belegt ein bedrucktes Etikett ohne nachvollziehbare

physische Zuordnung keine sichere Einzelstückserialisierung, wenn diese erforderlich ist. Beide

Varianten brauchen unterschiedliche Schnittstellen, Testfälle und Kostenmodelle.

Fehlerszenarien aktiv testen: falsches Produkt oder falsche Etikettenversion; doppelte Identität;

unlesbarer QR; zurückgezogener Lieferantennachweis; Netz-/MES-Ausfall; Ausschuss, Nacharbeit und

Nachdruck; Korrektur nach Inverkehrbringen. Für jeden Fall Sperre, Quarantäne, Korrektur,

Wiederanlaufentscheidung und Protokoll festlegen.

Werksfreigabe. Operations, Qualität, IT/OT und Regulatory müssen vor Serienfreigabe

Kennzeichenposition und Haltbarkeit, Lesbarkeit, eindeutige Zuordnung, Zieladresse, Zugriffsrechte,

Störungsbehandlung und Mengenabgleich signieren. Browser-Demo und Druckfreigabe ersetzen keinen

realen Linienversuch.

Spezifischer Werksablauf. Vor Drucklegung Modell, Markt, Verpackung und QR mit dem richtigen

Pass und den Warnhinweisen abgleichen. Bei Fertigung und Verpackung verkaufte Variante,

Alterskennzeichnung und Sicherheitsaktenversion prüfen.

7. IT-Architektur und Integration
Gestalten Sie die Lösung um eine dauerhafte digitale Produktidentität, nicht um eine einzelne

Webseite. Trennen Sie sechs Ebenen: Quellsysteme; Erfassung/Standardisierung; Validierung und

Belege; Identitäten/Genealogie; Veröffentlichung/Zugriffssteuerung; Kennzeichnung, Aktivierung,

Monitoring und Export.

ERP liefert häufig Handelsartikel, PLM/PIM Modelle und Varianten, QMS/LIMS Prüfungen, MES/OT

Fertigungsereignisse, Einkauf Lieferantennachweise und kontrollierte Formulare manuelle Daten. Nicht

jeder Partner kann eine API bereitstellen; eine einfache Alternativroute muss die Nachverfolgbarkeit

dennoch erhalten.

Integrationsanforderungen: stabile Kennungen, eindeutige Zuordnungsschlüssel, Versionen,

idempotente Importe, Warteschlangen, Abgleich nach Ausfall, Warnmeldungen und

Änderungsprotokolle. Wiederholte Nachrichten dürfen nicht zu doppelter Aktivierung führen.

Massendatenexport, Belegexport und langfristige URL-Kontinuität für einen möglichen

Dienstleisterwechsel dokumentieren.

Sicherheit und Integrität. Felder nach Zielgruppe klassifizieren, Schreibzugänge absichern, Herkunft

von Aussagen sichern, Backups und Wiederherstellung testen, Verfügbarkeit nach Rechts- und

Vertragslage festlegen. Für Ausfälle eine vom Werk genehmigte Stop-/Sperr-/Weiterlaufregel definieren.

Ein Produkt nicht einfach freigeben, weil die Linie läuft, obwohl das digitale QR-Ziel nicht funktioniert.

8. Leistungskennzahlen
Unterscheiden Sie Frühindikatoren (Fehler ankündigen), Freigabekennzahlen (Gate belegen) und 

Ergebnismetriken (dauerhaften Nutzen zeigen). Die Anzahl veröffentlichter Pässe allein sagt nichts

über Datenqualität oder korrekte physische Zuordnung aus.

Jede Kennzahl erhält Zähler, Nenner, Datenquelle, Owner, Rhythmus, Ausgangswert und Zielwert.

Ergebnisse nach Werk, Linie, Kategorie, Lieferant und Produktfamilie auswerten. Nicht vorhandene

Messwerte als „nicht gemessen“ ausweisen, nicht als fiktive Null. Die folgenden Werte sind mögliche

Projektkriterien und keine allgemeingültigen Rechtsgrenzen.
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Review-Rhythmus: wöchentlich im Pilot, monatlich nach Stabilisierung und formalisierte

Entscheidungen an jedem Gate. Jede Abweichung braucht Verantwortliche, Frist und einen

erfolgreichen Wiederholungstest. Kritische Blocker müssen vor dem Go-live-Review sichtbar sein.

Kennzahl Berechnung Beispielhaftes Projektziel

Produktumfang Klassifizierte / mögliche Produkte 100 % vor Architekturfreigabe

Kritische Daten Freigegebene / anwendbare Felder 100 % im freizugebenden Pilot

Beleggültigkeit Aktuelle / erforderliche Belege 100 % der sperrrelevanten Nachweise

QR-Produkt-Abgleich Korrekte / geprüfte Zuordnungen 100 % in Qualifikationsstichprobe

Aktivierungsabgleich Abgeglichene / erforderliche Ereignisse 100 % vor Versand, falls nötig

Öffentlicher Zugriff Erfolgreiche / geplante Verfügbarkeitstests Vertraglich festzulegender SLA

Fehlerbehebungsdauer Eröffnung bis Schließung Nach Schweregrad bestimmen

Branchenspezifische Kennzahlen:

Sektor-Kennzahl Ausgangswert Owner / nächste Aktion

Modelle mit freigegebener Sicherheitsakte Im Pilot

ermitteln

Prozess-Owner benennen; Abweichungen

auswerten

Aktualität relevanter Prüfberichte Im Pilot

ermitteln

Prozess-Owner benennen; Abweichungen

auswerten

Richtige QR-/Warnhinweis-Zuordnung je

Modell

Im Pilot

ermitteln

Prozess-Owner benennen; Abweichungen

auswerten

Korrekturdauer nach Produktänderung Im Pilot

ermitteln

Prozess-Owner benennen; Abweichungen

auswerten

Abdeckung aller Varianten durch Nachweise Im Pilot

ermitteln

Prozess-Owner benennen; Abweichungen

auswerten

Rückverfolgbarkeit von Vorfällen und

Rückrufen

Im Pilot

ermitteln

Prozess-Owner benennen; Abweichungen

auswerten

9. Schulung, Einführung und Change Management
Die Einführung scheitert, wenn die Plattform zwar läuft, Mitarbeitende aber Etiketten, Freigaben und

Lieferantenbelege wie bisher bearbeiten. Beobachten Sie reale Abläufe: Wer verändert Excel? Wer

genehmigt Lieferantenwechsel? Wer druckt Labels? Was passiert bei einem Scanfehler? Leiten Sie

daraus konkrete Arbeitsanweisungen ab.

Vier Zielgruppen: (1) Geschäftsführung/Programm: Risiken, KPI, Gate-Entscheide; (2) Regulatory,

Produkt und Qualität: Klassifikation, Prüfung, Freigabe; (3) Einkauf, Lieferanten und Entwicklung:

Nachweise, Versionierung, Korrektur; (4) Fertigung, Verpackung, Service und IT: Druck, Prüfung,

Aktivierung, Abgleich und Fehlerbehandlung.

Für jede Gruppe Kurzleitfaden, Testumgebung, praktische Übung und Kompetenznachweis anbieten. Pro

Werk und Funktion Key User benennen. Lieferanten brauchen verständliche Regeln, realistische

Antwortfristen und Support. Veränderungen konkret kommunizieren: „Ab [Datum] darf kein neues

Etikett freigegeben werden, bevor Produktbezug und QR-Ziel geprüft wurden.“
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Teilnahme, bestandene Übungen, Fehler nach der Schulung und Supportanfragen messen. Bleiben

Fehler hoch, sind Prozess oder Benutzerführung zu verbessern, statt dieselbe allgemeine Schulung zu

wiederholen.

Branchenspezifische Schulung. Produktsicherheit, Einkauf, Entwicklung, Verpackung und

Kundenservice zu Varianten, Warnhinweisen, Belegen und Rückrufprozessen schulen.

10. Vom Pilot zur breiten Einführung
Einführung in vier Wellen: 0 – Familie und Pflichten einordnen; 1 – End-to-End-Prozess an einem

Produkt nachweisen; 2 – ein echtes Werk/eine Linie qualifizieren; 3 – auf weitere Produkte, Lieferanten

und Standorte unter wiederholbaren Kontrollen ausdehnen.

Meilensteine: Umfang freigegeben; Datenwörterbuch und Belege signiert; Schnittstellen und

Zugriffsrechte getestet; QR/Etiketten qualifiziert; Produktionsereignisse abgeglichen; Störungsfall

bestanden; Team geschult; Betrieb und Support einsatzbereit. Eintritts-/Austrittskriterien und nötige

Unterschriften je Welle dokumentieren.

Das Abnahmeprotokoll umfasst Normalbetrieb, falsches Produkt, Dublette, Verbindungsabbruch und

Nacharbeit/Nachdruck. Ein kritischer offener Fehler verhindert die nächste Welle, bis Korrektur und

Wiederholungstest bestätigt sind. Statistische Stichproben an Kritikalität und Volumen ausrichten;

Pilotziele nicht als gesetzliche Grenzwerte darstellen.

Nach dem Start Fehlerrate, manuelle Eingriffe und Durchlaufzeiten mit Ausgangswerten vergleichen.

Skalierung erst nach gesicherter Datenbasis, klarer Verantwortung und getestetem Wiederanlauf.

Phase Liefergegenstand / Nachweis Freigabe

Scope Unterschriebene Produkt-/Rechtsmatrix Regulatory und Sponsor

Daten Datenwörterbuch, Belege und Freigaben Produkt, Qualität, Einkauf

IT Sicherheit, Schnittstellen und Export getestet IT / Security

Werk Kennzeichnung, Scan, Aktivierung und Störungen Fertigung und Qualität

Go-live SOP, Training, SLA und Betrieb Sponsor und Operations

Sektorrisiken im Pilot durchspielen

Prüfbericht gilt nicht für die verkaufte Variante. Owner, Prävention, Entdeckung, Eindämmung

und Wiederholungstest festlegen.

Falsche Alterswarnung. Owner, Prävention, Entdeckung, Eindämmung und Wiederholungstest

festlegen.

QR einer anderen Modellnummer. Owner, Prävention, Entdeckung, Eindämmung und

Wiederholungstest festlegen.

Material- oder Farbwechsel ohne Neubewertung. Owner, Prävention, Entdeckung,

Eindämmung und Wiederholungstest festlegen.

Produktpass wird mit Sicherheitsprüfung verwechselt. Owner, Prävention, Entdeckung,

Eindämmung und Wiederholungstest festlegen.

11. Regulatorische Überwachung und Betrieb
Die DPP-Rechtslage entwickelt sich durch delegierte Rechtsakte, Durchführungsakte, Normen, FAQ und

Marktüberwachung weiter. Führen Sie ein Rechtsänderungsregister mit offizieller Quelle, Thema,

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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betroffenen Produkten, Veröffentlichungsdatum, Anwendungsbeginn, Status „erlassen/geplant“,

interner Entscheidung, Owner, Frist und Umsetzungsnachweis.

Rhythmus: monatliche EU-Quellenprüfung; Sonderalarm bei bedeutenden Rechtsakten;

vierteljährliche Produktfamilien-Folgenabschätzung; Dokumentenprüfung vor relevanten Neuanläufen.

Erlass-, Inkrafttretens- und Anwendungsdatum unterscheiden. Ein EU-Arbeitsplan legt nicht

automatisch den gesetzlichen Start eines Produktpasses fest.

Bestätigte Änderungen durchlaufen: Rechtsprüfung → Auswirkungen auf Daten/Kennungen → IT-

Änderung → Lieferantenvorlage → Werkstest → Schulung → Nachweis der produktiven Einführung. Alte

Auslegungen und Beschlüsse aufbewahren. Noch nicht veröffentlichte Regeln als Planungsannahme

führen, nicht als verbindlichen Pilot-Gate.

Im laufenden Betrieb zusätzlich Störungen, Korrekturfristen, Zugriffsgesuche, ablaufende Nachweise,

Wiederherstellungstests und Änderungen von Betreiber oder Dienstleister überwachen.

Spezifisches Rechtsmonitoring. Durchführungsregeln zu Datensätzen, Kennungen, Datenträgern,

Registern und Zoll sowie harmonisierte Prüfnormen bis 2030 verfolgen.

12. Mehrwert über die Mindestkonformität hinaus
Der stärkste Zusatznutzen entsteht durch Wiederverwendung vertrauenswürdiger

Produktidentitäten und freigegebener Daten. Nach Stabilisierung der Pflichtbasis können

dieselben Bausteine After-Sales, Garantie, Reparatur, Rückgabe, Markenschutz, Kundenerlebnis,

Wiederverwendung, Recycling und B2B-Austausch unterstützen.

Nicht direkt zehn Zusatzprojekte starten. Wählen Sie einen konkreten Anwendungsfall mit

Nutzergruppe, Business Owner, messbarer Hypothese und vertretbarem Budget. Er darf weder

Geheimhaltung noch gesetzliche QR-Funktionen schwächen. Optionale Marketinginformationen klar von

Pflichtfeldern abgrenzen.

Erweiterungen nach fünf Kriterien bewerten: Wiederverwendbarkeit vorhandener Daten;

messbarer Nutzen; Schnittstellenaufwand; Gesamtkosten und Eigentümer; Zugriffs- und Compliance-

Risiko. Eine attraktive Scan-Seite ohne messbaren Mehrwert ist kein tragfähiger Business Case.

Spezifische Mehrwertfelder

Diese Erweiterungen sind optional. Erst nach Stabilisierung der regulatorischen Basis und Prüfung der

Datenzugriffsrechte einführen.

Elternfreundliche Produkt- und Sicherheitshinweise. Zunächst klein pilotieren und einen

messbaren Nutzen vor dem Skalieren prüfen.

Mehrsprachige Anleitungen und Warnungen. Zunächst klein pilotieren und einen messbaren

Nutzen vor dem Skalieren prüfen.

Schnellere Rückruf- und Vorfallsprozesse. Zunächst klein pilotieren und einen messbaren

Nutzen vor dem Skalieren prüfen.

Echtheitsprüfung gegen Fälschungen. Zunächst klein pilotieren und einen messbaren Nutzen

vor dem Skalieren prüfen.

Wiederverwendungs- und Recyclinghinweise. Zunächst klein pilotieren und einen messbaren

Nutzen vor dem Skalieren prüfen.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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13. Arbeitsvorlagen für das Projektteam

A — Rechts- und Produktabgrenzung

Eintragen: Produktfamilie und technische Kriterien; Marktrolle; Zielmärkte; Rechtsakt und Artikel; ggf.

geplante Maßnahme; Granularität; QR-Ort; Register; Frist; Freigabe und nächste Prüfung.

B — Produktdatenwörterbuch

Je Feld: Kennung, Name, Produkttyp, Modell/Charge/Einzelstück, Datentyp/Einheit, Rechtsstatus, Quelle,

Owner, Validierung, Nachweis, Zugriff, Gültigkeit und Änderungsauslöser.

C — Anforderung von Lieferantennachweisen

Versionierte Vorlage mit Produkten/Losen, benötigten Belegen, Prüfmethoden, Werken,

Dokumentdatum, technischem Ansprechpartner und Antwortfrist senden. Fehlende und vertrauliche

Angaben ausdrücklich kennzeichnen lassen.

D — Risiko- und Fehlerregister

Pro Risiko Kennung, Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung, Owner, Prävention, Entdeckung,

Eindämmung, Termin, Status und Wiederholungstest erfassen.

E — Werksfreigabe-/Abnahmeprotokoll

Je Test Modell und Linie, Drucker, Scanner, Quellversion, Kennung, erwartetes/erhaltenes Ergebnis, Log/

Screenshot, Prüfer, QA-Freigabe, Fehler, Korrektur und Retest dokumentieren.

F — Monatliches KPI-Reporting

Je KPI Zeitraum, Produkt/Werk, Zähler, Nenner, aktueller und früherer Wert, Ziel, Trend, Owner, Tickets

und Korrekturmaßnahme erfassen.

G — Rechtsänderungsregister

Offizielle URL, Rechtsakt, Status, Veröffentlichung, Anwendungsbeginn, betroffene Familie/Artikel,

Lücke, IT-/Werkfolgen, Owner, Entscheidung, Test und Abschluss dokumentieren.

H — Schulungs- und Einführungsnachweis

Rolle, SOP, Trainingsversion, Teilnehmer, Datum, praktische Übung, bestanden/nicht bestanden,

Nachschulung, Freigabe und Auffrischungsanlass erfassen.

I — Einseitiger Business Case

Gemessenes Problem, bisherige Kosten, Zielprozess, Einmalkosten, laufende Kosten, Risikoreduktion,

messbarer Mehrwert, Owner und Entscheidungszeitpunkt angeben.

J — Übergabecheckliste für den Regelbetrieb

Vor Übergabe an den Regelbetrieb alle folgenden Bedingungen einzeln prüfen und signieren lassen.

Rechtsrahmen und Verantwortlichkeiten bestätigt; offene Auslegungen erfasst.

Datenvertrag, Belege, Owner und Zugriffsrechte versioniert.

Lieferantenprozess, Eskalation und Datenpflege funktionieren.

Kennungen, Datenträger und physische Zuordnung getestet und freigegeben.
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14. Die ersten 30 Tage
Tag 1–5 – Umfang entscheiden. Sponsor und Owner benennen. Produktfamilien,

Wirtschaftsakteursrollen und Rechtslage abgrenzen. Offene Auslegungen erfassen. Ein Produkt und

Werk für den Pilot auswählen.

Tag 6–10 – Daten prüfen. Ein Produkt von Rohmaterial bis Versand verfolgen. Quellen aus ERP/PLM/

MES/QMS, Belege und Lücken erfassen. Erste Datenfeldliste und priorisierte Lieferanten festlegen.

Tag 11–15 – Identität und Aktivierung planen. Ebene rechtlich begründet wählen,

Kennungsstruktur beschreiben, Druck- und Scanstellen festlegen, Störungsfälle und Stop-/

Wiederanlaufregel formulieren.

Tag 16–20 – Nachweise vorbereiten. Lieferanten anfragen, Prüfregeln, Freigabeverantwortung und

Zugriffsklassen festlegen. Erste Produktdatensätze und Exportnachweis vorbereiten.

Tag 21–25 – Real testen. Mit echtem Produkt, Etikett, Scan, Zieladresse und Freigabenachweis einen

End-to-End-Test ausführen. Falsches Produkt, Dublette, Netzfehler, Ausschuss und spätere Korrektur

simulieren.

Tag 26–30 – Gate entscheiden. KPI, Risiken, Qualifikation, Schulung und Testbefunde auswerten.

Korrekturen dokumentieren, Betriebsverantwortung übertragen und nächste Pilotwelle beschließen.

Kein „bereit“ ohne nachgewiesene kritische Kontrollen.

15. Sektorbezogene Kontrollen und Maßnahmen
Diese Kontrollen ergänzen die GoodsTag-Reifegradbewertung. Für jeden Punkt einen Nachweis an

einem realen Modell, Los oder Produkt erfassen; Owner, Status, Lücke und Wiederholungstermin

dokumentieren. Ein unbelegtes „Ja“ ist kein Nachweis der Fertigungsbereitschaft.

Kontrolle 1 — Spielzeugmodell und Kennung

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprüft und mit dem richtigen Produkt verknüpft?

Maßnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prüfen und messen: Modelle

mit freigegebener Sicherheitsakte

Nachweis: Spielzeugmodell und Kennung

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

Kontrolle 2 — Hersteller, Importeur und verantwortliche Personen

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprüft und mit dem richtigen Produkt verknüpft?

Maßnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prüfen und messen:

Aktualität relevanter Prüfberichte

Nachweis: Hersteller, Importeur und verantwortliche Personen

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

Monitoring, Backup, Export, Wiederherstellung und Störungsprozess nachgewiesen.

Werks-/Verpackungs-SOP geschult; Kompetenz praktisch geprüft.

KPI, Fehlerschwellen und Monatsreviews vereinbart.

Rechtsmonitoring aktiv; nächste Prüfung terminiert.
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Kontrolle 3 — Sicherheitsbewertung und technische Akte

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprüft und mit dem richtigen Produkt verknüpft?

Maßnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prüfen und messen: Richtige

QR-/Warnhinweis-Zuordnung je Modell

Nachweis: Sicherheitsbewertung und technische Akte

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

Kontrolle 4 — Prüfberichte und einschlägige Normen

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprüft und mit dem richtigen Produkt verknüpft?

Maßnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prüfen und messen:

Korrekturdauer nach Produktänderung

Nachweis: Prüfberichte und einschlägige Normen

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

Kontrolle 5 — Materialien und beschränkte Stoffe

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprüft und mit dem richtigen Produkt verknüpft?

Maßnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prüfen und messen:

Abdeckung aller Varianten durch Nachweise

Nachweis: Materialien und beschränkte Stoffe

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

Kontrolle 6 — Altersgruppe und Warnhinweise

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprüft und mit dem richtigen Produkt verknüpft?

Maßnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prüfen und messen:

Rückverfolgbarkeit von Vorfällen und Rückrufen

Nachweis: Altersgruppe und Warnhinweise

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

16. Quellen und Versionsführung
Informationsstand: 5 November 2026. Offizielle Rechtsakte haben Vorrang; Änderungen, Fristen

und Ausnahmen vor Umsetzung prüfen.

Rechtsquellen und offizielle Links

DPP — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport_en

ESPR (EU) 2024/1781 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj/eng

Toy Safety Regulation (EU) 2025/2509: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2509/oj/eng

Versionsverlauf

Version 1.0 — 5. November 2026 — Erste veröffentlichungsfähige Ausgabe. Bei wesentlichen Rechts-

oder Datenänderungen aktualisieren.

GoodsTag | Praxisleitfaden zur DPP-Umsetzung | Rechtliche Angaben vor verbindlichen

Entscheidungen prüfen.

• 

• 

• 

GoodsTag • 5. November 2026 • 11


	Spielzeug
	Praxisleitfaden zur Einführung digitaler Produktpässe
	Inhalt
	So verwenden Sie diesen Leitfaden
	1. Erste Entscheidungen und Umsetzungsplan
	2. Produktabgrenzung und regulatorischer Stand
	3. Programm-Governance
	4. Daten- und Lieferantenerfassung
	5. Nachweisqualität und Freigabe
	6. Kennungen, Kennzeichnung und Werksaktivierung
	7. IT-Architektur und Integration
	8. Leistungskennzahlen
	9. Schulung, Einführung und Change Management
	10. Vom Pilot zur breiten Einführung
	Sektorrisiken im Pilot durchspielen

	11. Regulatorische Überwachung und Betrieb
	12. Mehrwert über die Mindestkonformität hinaus
	Spezifische Mehrwertfelder

	13. Arbeitsvorlagen für das Projektteam
	A — Rechts- und Produktabgrenzung
	B — Produktdatenwörterbuch
	C — Anforderung von Lieferantennachweisen
	D — Risiko- und Fehlerregister
	E — Werksfreigabe-/Abnahmeprotokoll
	F — Monatliches KPI-Reporting
	G — Rechtsänderungsregister
	H — Schulungs- und Einführungsnachweis
	I — Einseitiger Business Case
	J — Übergabecheckliste für den Regelbetrieb

	14. Die ersten 30 Tage
	15. Sektorbezogene Kontrollen und Maßnahmen
	Kontrolle 1 — Spielzeugmodell und Kennung
	Kontrolle 2 — Hersteller, Importeur und verantwortliche Personen
	Kontrolle 3 — Sicherheitsbewertung und technische Akte
	Kontrolle 4 — Prüfberichte und einschlägige Normen
	Kontrolle 5 — Materialien und beschränkte Stoffe
	Kontrolle 6 — Altersgruppe und Warnhinweise

	16. Quellen und Versionsführung
	Rechtsquellen und offizielle Links
	Versionsverlauf



