Elektronik und Elektrogerate

Praxisleitfaden zur Einfuhrung digitaler Produktpasse

Produktfamilienspezifische Konformitat und vernetzte Services

Ausgabe 1.0 | 5. November 2026 | Deutsch

Praxisressource flr Projektteams. Pflichten hangen von Produkt, Wirtschaftsakteursrolle und
anwendbarem Recht ab. Diese Unterlage ist weder Rechtsgutachten noch Konformitatszertifikat.
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Quellen und Versionsfuhrung

So verwenden Sie diesen Leitfaden

Dieses Handbuch ist als Arbeitsinstrument gedacht. Benennen Sie eine Programmverantwortung,
wahlen Sie eine reprasentative Produktfamilie und flllen Sie Tabellen mit Gberprifbaren Nachweisen
aus. Die vorgeschlagenen KPI-Ziele sind Projektkriterien, keine gesetzlichen Schwellen. Wiederholen Sie
die PrGfungen an einer realen Fertigungslinie beziehungsweise an einem echten
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Veroffentlichungsprozess. Der Leitfaden behandelt die gesamte Kette von Governance bis zum
Regelbetrieb.

1. Erste Entscheidungen und Umsetzungsplan

Es gibt keine einheitliche EU-DPP-Frist fiir sémtliche Elektronikprodukte. Okodesign,
Energiekennzeichnung und EPREL betreffen ausgewahlte Produktfamilien; RoHS, REACH, WEEE und
Batterierecht kdnnen zusatzlich greifen. Eine neue ESPR-Passpflicht muss jeweils anhand des
produktspezifischen Rechtsakts gepruft werden.

Umsetzungsbeispiel. Ein Hersteller bietet elektrische Gerate mit eingebauten Akkus an. Er trennt
Gerate- und Batteriepflichten, nutzt aber gemeinsame Quellen, Kennungen und Serviceprozesse, soweit
rechtlich zulassig.

Funf erste Entscheidungen: Produktumfang festlegen; Verantwortung zuweisen; Nachweise und
Kennungen definieren; Werksprozess freigeben; Dauerbetrieb organisieren.

2. Produktabgrenzung und regulatorischer Stand

Rechtsstand am 5. November 2026. Es gibt keine einheitliche EU-DPP-Frist flir samtliche
Elektronikprodukte. Okodesign, Energiekennzeichnung und EPREL betreffen ausgewéahlte
Produktfamilien; RoHS, REACH, WEEE und Batterierecht kénnen zusatzlich greifen. Eine neue ESPR-
Passpflicht muss jeweils anhand des produktspezifischen Rechtsakts gepruft werden.

Haushaltsgerate, Unterhaltungselektronik, IKT, industrielle Elektrogerate und batteriebetriebene Gerate
segmentieren. Fir Familie, Modell, Markt und Wirtschaftsakteursrolle eine Anwendbarkeitsmatrix
aufbauen. Firmware-/Softwarestande von Hardware-Revisionen trennen.

Entscheidung Priiffrage Nachweis

Produktfamilie Welches Produkt wird konkret in Verkehr gebracht? Artikelstamm und technische Definition
Marktrolle Wer ist Hersteller, Importeur oder Handler? Unternehmen und Pflichten

Identitat Modell, Charge oder Einzelstlick? Rechtsgrundlage oder offene Auslegung
Kennzeichnung Produkt, Etikett oder Verpackung? Regel und Verfahren

Termin Welcher Anwendungsbeginn ist veroffentlicht? Offizielle Quelle und Freigabe
Ausnahmen Gelten flr Nachbargruppen andere Regeln? Getrennte Compliance-Pfade

3. Programm-Governance

Ein digitaler Produktpass ist ein funktionsiibergreifendes Geschaftsprogramm, nicht blo8 eine
Website oder ein QR-Code-Generator. Er betrifft Compliance-Daten, Qualitat, Einkauf,
Produktmanagement, IT, Fertigung, Logistik und oft den Kundendienst. Ohne eindeutig benannte
Entscheider werden kritische Lucken erst bei der Linienabnahme sichtbar.

Benennen Sie einen Executive Sponsor, eine DPP-Programmleitung, einen Regulatory Owner,
Datenverantwortliche, IT/OT, Qualitat/Werk und Einkauf/Lieferantenmanagement. Legen Sie Gremium,
Sitzungsrhythmus und Verfahren zur Klarung rechtlicher oder technischer Fragen fest. Eine unbestatigte
Verpflichtung bleibt als ,,Auslegung offen“ markiert und darf nicht allein durch Vermutung zum
Werksfreigabekriterium werden.
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Minimal-RACI. Das Management genehmigt Umfang und Budget; Regulatory bestatigt den
Rechtsrahmen; Produkt/Qualitat gibt Daten frei; Einkauf beschafft Lieferantennachweise; IT sichert
Schnittstellen; Operations verantwortet Kennzeichnung und Produktfreigabe; der Betrieb stellt
Kontinuitat sicher. Fur jeden Liefergegenstand muss genau eine Funktion die abschlieBende
Verantwortung tragen.

Programmauftrag zur Freigabe: Produktfamilien, Werke und Markte; bestatigte Termine und
Meilensteine; Identitatsebene; offene Annahmen; Quellsysteme; Budget und Team; Servicelevel;
Vertraulichkeit; Go-live-Kriterien und spatere Betriebsverantwortung. Nicht enthaltene Produktgruppen
ausdrucklich ausnehmen, damit der Pilot kontrollierbar bleibt.

4. Daten- und Lieferantenerfassung

Beginnen Sie mit einem Datenworterbuch. Fir jedes Feld werden Definition, Einheit, Ebene (Modell/
Charge/Einzelstlck), Quelle, Owner, Beleg, Aktualisierungsanlass, Zugriffsklasse und Validierung
festgehalten. Trennen Sie ,bestatigte Pflicht”, ,bedingte Pflicht”, ,kinftige Entwicklung” und ,freiwillige
Erweiterung”. So fUhren regulatorische Annahmen nicht zu unnétigen Investitionen in die Linie.

Ist-Prozess erfassen. Verfolgen Sie ein echtes Produkt von Entwicklung Uber Einkauf und Prtfung bis
Versand. Notieren Sie Excel-Tabellen, PDF-Zertifikate, E-Mails, Laborberichte, Lieferantenerklarungen
und ERP/PLM/MES-Daten. Prufen Sie jede Angabe auf Vorhandensein, Richtigkeit, Aktualitat,
Produktbezug und Nachweisbarkeit.

Lieferanten-Onboarding. Senden Sie eine kontrollierte Vorlage mit ausgefllltem Muster, zulassigem
Format, Frist, Ansprechpartner und Korrekturprozess. Fordern Sie Aussteller, Standort, Produkt-/
Chargenbezug, Messmethode, Datum und Version. ,Unbekannt”, ,nicht verfigbar” und ,nicht
anwendbar” sind verschiedene Zustande. Ein eingegangenes Dokument ist erst nach fachlicher Prifung

gultig.

Anderungsregeln. Material-, Rezeptur-, Lieferanten-, Prozess-, Werk- oder Methodenanderungen I6sen
eine Prufung aller betroffenen Datensatze aus. Regeln Sie, wer andern, erneut freigeben und
gegebenenfalls eine Veroffentlichung sperren darf. Planen Sie auch Lieferanten ohne API ein: ein
authentifizierter Upload mit Freigabe kann ausreichend robust sein.

Vorrangige Nachweise fiir den ersten Pilot:

Datenfeld / Beleg Vorgeschlagene Quelle oder

Owner

Geplante Validierung

Produktfamilie, Modell und Hardware-
Revision

Seriennummer oder Charge bei
Bedarf

Konformitatserklarungen und
Prufberichte

RoHS-/REACH-Belege und
Bauteilwechsel

Anwendbare Okodesign- und
Energiedaten

EPREL-Eintrage, soweit erforderlich

Bedienung, Reparatur und Ersatzteile

ERP/PLM / MES /QMS /
Lieferant

ERP /PLM / MES / QMS /
Lieferant

ERP /PLM / MES / QMS /
Lieferant

ERP /PLM / MES / QMS /
Lieferant

ERP /PLM / MES / QMS /
Lieferant

ERP /PLM / MES /QMS /
Lieferant

ERP/PLM / MES / QMS /
Lieferant

Beleg, Version, Ebene und
Geltungsbereich prifen

Beleg, Version, Ebene und
Geltungsbereich prufen

Beleg, Version, Ebene und
Geltungsbereich prifen

Beleg, Version, Ebene und
Geltungsbereich prifen

Beleg, Version, Ebene und
Geltungsbereich prufen

Beleg, Version, Ebene und
Geltungsbereich prufen

Beleg, Version, Ebene und
Geltungsbereich prifen
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Datenfeld / Beleg

Softwarestand und Supportdauer,

falls relevant

WEEE-/Recyclinginformationen

Vorgeschlagene Quelle oder
Owner

ERP /PLM / MES /QMS /
Lieferant

ERP/PLM / MES / QMS /

Geplante Validierung

Beleg, Version, Ebene und
Geltungsbereich prifen

Beleg, Version, Ebene und

Lieferant Geltungsbereich priufen

ERP /PLM / MES /QMS /
Lieferant

Daten zu eingebauten Batterien Beleg, Version, Ebene und

Geltungsbereich prufen

Branchenspezifische Beschaffung. Strukturierte Bauteilerklarungen nutzen, wo vorhanden.
Elektronische Substitutionen mit ROHS/REACH, Sicherheitsprafungen, Energie- und
Reparaturnachweisen verbinden. Kritische Anderungen miissen eine erneute Konformitatsbewertung
auslosen.

Nachster Schritt

Stufe Bedeutung

0 - unbekannt Keine Quelle und keine Verantwortung Produktfamilie und Owner bestimmen

1 - manuell E-Mails, PDFs, Tabellen Version und Identitat verknipfen
2 - kontrolliert Owner und Freigabe vorhanden Taxonomie und Anderungen standardisieren
3 - integriert Wiederholbarer Import mit Prifungen Fehler und Lieferanten-SLA Uberwachen

4 - industrialisiert Versionierte, messbare Produktion Skalieren, Wiederherstellung testen, optimieren

5. Nachweisqualitat und Freigabe

Ein vollstandiger Datensatz kann trotzdem falsch sein. Fir kritische Felder kontrollieren Sie
Vorhandensein, Gultigkeit, Aktualitat, Anwendbarkeit und Herkunft. Ein Zeugnis flr das alte
Material oder Werk belegt die neue Produktversion nicht. Jeder Nachweis muss mit der korrekten
Produktidentitat und Version verbunden sein.

Verwenden Sie die Zustande Entwurf - Priufung - validiert —» veroéffentlicht —» ersetzt/
zuruckgezogen. Nur freigegebene Informationen dirfen in den Pass gelangen. Historische Stande
bleiben nachvollziehbar; eine Korrektur darf frihere Verdffentlichungen nicht spurlos Gberschreiben.
Zugriffsregeln sind je Datenfeld zu gestalten.

Sechs Datentests: (1) falsche Einheit importieren und Ablehnung prifen; (2) Bauteil wechseln und
abhangige Freigaben ungultig machen; (3) Beleg zurlckziehen und einen Prifprozess ausldsen; (4)
Veroffentlichung mit fehlendem Pflichtfeld verhindern; (5) alte Version mit Zeitstempel und Beleg
abrufen; (6) Zugriff fir Offentlichkeit, Behdrden, Lieferanten und Reparaturpartner getrennt testen.
Ergebnisse, Screenshots und Signaturen aufbewahren.

Datenworterbuch und Priflogik werden mit Rechtsgrundlage und Geschaftsanforderung versioniert.
Solange ein Pflichtstatus nicht bestatigt ist, wird das Feld als mdgliche kinftige Anforderung gefuhrt,
nicht als gesetzliche Vorgabe.

6. Kennungen, Kennzeichnung und Werksaktivierung

Informationen entfalten erst dann Wirkung, wenn sie mit dem richtigen physischen Produkt
verkniipft sind. Referenzablauf: Daten genehmigen —» Kennung vergeben — Kennzeichnung/
Druckauftrag vorbereiten - Kennung dem richtigen Modell, Los oder Serienobjekt zuordnen - Scan und
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Zuordnung prifen - gemaB Rechtsrahmen verdéffentlichen/aktivieren —» Produktionsergebnisse
abgleichen - Fehler und Anderungen Uberwachen.

Passgranularitat und interne Rlckverfolgung sind zu unterscheiden. Ein Modellpass verlangt nicht
automatisch Einzelstlckaktivierung. Umgekehrt belegt ein bedrucktes Etikett ohne nachvollziehbare
physische Zuordnung keine sichere Einzelstlickserialisierung, wenn diese erforderlich ist. Beide
Varianten brauchen unterschiedliche Schnittstellen, Testfalle und Kostenmodelle.

Fehlerszenarien aktiv testen: falsches Produkt oder falsche Etikettenversion; doppelte Identitat;
unlesbarer QR; zurickgezogener Lieferantennachweis; Netz-/MES-Ausfall; Ausschuss, Nacharbeit und
Nachdruck; Korrektur nach Inverkehrbringen. Fur jeden Fall Sperre, Quarantane, Korrektur,
Wiederanlaufentscheidung und Protokoll festlegen.

Werksfreigabe. Operations, Qualitat, IT/OT und Regulatory missen vor Serienfreigabe
Kennzeichenposition und Haltbarkeit, Lesbarkeit, eindeutige Zuordnung, Zieladresse, Zugriffsrechte,
Stérungsbehandlung und Mengenabgleich signieren. Browser-Demo und Druckfreigabe ersetzen keinen
realen Linienversuch.

Spezifischer Werksablauf. Wenn einheitenbezogene Daten erforderlich sind, Seriennummern auf
Leiterplatten, Baugruppen und Priflosen zurtckfuhren. Am End-of-Line-Test Modell, Variante,
Serienkennung, Zubehor, relevante Software und QR-Ziel vor Freigabe prufen.

7. IT-Architektur und Integration

Gestalten Sie die Losung um eine dauerhafte digitale Produktidentitat, nicht um eine einzelne
Webseite. Trennen Sie sechs Ebenen: Quellsysteme; Erfassung/Standardisierung; Validierung und
Belege; Identitaten/Genealogie; Veroffentlichung/Zugriffssteuerung; Kennzeichnung, Aktivierung,
Monitoring und Export.

ERP liefert haufig Handelsartikel, PLM/PIM Modelle und Varianten, QMS/LIMS Prufungen, MES/OT
Fertigungsereignisse, Einkauf Lieferantennachweise und kontrollierte Formulare manuelle Daten. Nicht
jeder Partner kann eine API bereitstellen; eine einfache Alternativroute muss die Nachverfolgbarkeit
dennoch erhalten.

Integrationsanforderungen: stabile Kennungen, eindeutige Zuordnungsschlissel, Versionen,
idempotente Importe, Warteschlangen, Abgleich nach Ausfall, Warnmeldungen und
Anderungsprotokolle. Wiederholte Nachrichten diirfen nicht zu doppelter Aktivierung fiihren.
Massendatenexport, Belegexport und langfristige URL-Kontinuitat fir einen mdglichen
Dienstleisterwechsel dokumentieren.

Sicherheit und Integritat. Felder nach Zielgruppe klassifizieren, Schreibzugange absichern, Herkunft
von Aussagen sichern, Backups und Wiederherstellung testen, Verfugbarkeit nach Rechts- und
Vertragslage festlegen. Fur Ausfalle eine vom Werk genehmigte Stop-/Sperr-/Weiterlaufregel definieren.
Ein Produkt nicht einfach freigeben, weil die Linie lauft, obwohl das digitale QR-Ziel nicht funktioniert.

8. Leistungskennzahlen

Unterscheiden Sie Friuhindikatoren (Fehler ankiindigen), Freigabekennzahlen (Gate belegen) und
Ergebnismetriken (dauerhaften Nutzen zeigen). Die Anzahl veroffentlichter Passe allein sagt nichts
Uber Datenqualitat oder korrekte physische Zuordnung aus.

Jede Kennzahl erhalt Zahler, Nenner, Datenquelle, Owner, Rhythmus, Ausgangswert und Zielwert.
Ergebnisse nach Werk, Linie, Kategorie, Lieferant und Produktfamilie auswerten. Nicht vorhandene
Messwerte als ,,nicht gemessen” ausweisen, nicht als fiktive Null. Die folgenden Werte sind mogliche
Projektkriterien und keine allgemeingultigen Rechtsgrenzen.
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Review-Rhythmus: wochentlich im Pilot, monatlich nach Stabilisierung und formalisierte
Entscheidungen an jedem Gate. Jede Abweichung braucht Verantwortliche, Frist und einen
erfolgreichen Wiederholungstest. Kritische Blocker missen vor dem Go-live-Review sichtbar sein.

Kennzahl Berechnung Beispielhaftes Projektziel
Produktumfang Klassifizierte / mégliche Produkte 100 % vor Architekturfreigabe
Kritische Daten Freigegebene / anwendbare Felder 100 % im freizugebenden Pilot
Beleggultigkeit Aktuelle / erforderliche Belege 100 % der sperrrelevanten Nachweise
QR-Produkt-Abgleich Korrekte / geprifte Zuordnungen 100 % in Qualifikationsstichprobe
Aktivierungsabgleich Abgeglichene / erforderliche Ereignisse 100 % vor Versand, falls notig
Offentlicher Zugriff Erfolgreiche / geplante Verfugbarkeitstests Vertraglich festzulegender SLA
Fehlerbehebungsdauer Er6ffnung bis SchlieBung Nach Schweregrad bestimmen

Branchenspezifische Kennzahlen:

Sektor-Kennzahl Ausgangswer Owner / nachste Aktion
t

Vollstandigkeit der produktspezifischen Im Pilot Prozess-Owner benennen; Abweichungen

Rechtsmatrix ermitteln auswerten

Aktuelle Konformitats- und Prifbelege Im Pilot Prozess-Owner benennen; Abweichungen
ermitteln auswerten

Seriennummer-QR-Zuordnung am Linienende Im Pilot Prozess-Owner benennen; Abweichungen
ermitteln auswerten

Ruckverfolgbarkeit kritischer Bauteilwechsel Im Pilot Prozess-Owner benennen; Abweichungen
ermitteln auswerten

Verflgbarkeit von Reparaturinformationen Im Pilot Prozess-Owner benennen; Abweichungen
ermitteln auswerten

Bearbeitungsdauer regulatorischer Anderungen  Im Pilot Prozess-Owner benennen; Abweichungen
ermitteln auswerten

9. Schulung, Einfuhrung und Change Management

Die EinfUhrung scheitert, wenn die Plattform zwar lauft, Mitarbeitende aber Etiketten, Freigaben und
Lieferantenbelege wie bisher bearbeiten. Beobachten Sie reale Ablaufe: Wer verandert Excel? Wer
genehmigt Lieferantenwechsel? Wer druckt Labels? Was passiert bei einem Scanfehler? Leiten Sie
daraus konkrete Arbeitsanweisungen ab.

Vier Zielgruppen: (1) Geschaftsfihrung/Programm: Risiken, KPI, Gate-Entscheide; (2) Regulatory,
Produkt und Qualitat: Klassifikation, Prifung, Freigabe; (3) Einkauf, Lieferanten und Entwicklung:
Nachweise, Versionierung, Korrektur; (4) Fertigung, Verpackung, Service und IT: Druck, Prifung,
Aktivierung, Abgleich und Fehlerbehandlung.

Fir jede Gruppe Kurzleitfaden, Testumgebung, praktische Ubung und Kompetenznachweis anbieten. Pro
Werk und Funktion Key User benennen. Lieferanten brauchen verstandliche Regeln, realistische
Antwortfristen und Support. Veranderungen konkret kommunizieren: , Ab [Datum] darf kein neues
Etikett freigegeben werden, bevor Produktbezug und QR-Ziel gepruft wurden.”
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Teilnahme, bestandene Ubungen, Fehler nach der Schulung und Supportanfragen messen. Bleiben
Fehler hoch, sind Prozess oder Benutzerfihrung zu verbessern, statt dieselbe allgemeine Schulung zu
wiederholen.

Branchenspezifische Schulung. Regulatory/Qualitat zur Familienmatrix, Einkauf zu
Bauteilerklarungen, Produktion zur End-of-Line-Identitat und After-Sales zu Updates und Reparatur
schulen.

10. Vom Pilot zur breiten Einfuhrung

EinfiUhrung in vier Wellen: 0 - Familie und Pflichten einordnen; 1 - End-to-End-Prozess an einem
Produkt nachweisen; 2 - ein echtes Werk/eine Linie qualifizieren; 3 - auf weitere Produkte, Lieferanten
und Standorte unter wiederholbaren Kontrollen ausdehnen.

Meilensteine: Umfang freigegeben; Datenwdrterbuch und Belege signiert; Schnittstellen und
Zugriffsrechte getestet; QR/Etiketten qualifiziert; Produktionsereignisse abgeglichen; Stérungsfall
bestanden; Team geschult; Betrieb und Support einsatzbereit. Eintritts-/Austrittskriterien und nétige
Unterschriften je Welle dokumentieren.

Das Abnahmeprotokoll umfasst Normalbetrieb, falsches Produkt, Dublette, Verbindungsabbruch und
Nacharbeit/Nachdruck. Ein kritischer offener Fehler verhindert die nachste Welle, bis Korrektur und
Wiederholungstest bestatigt sind. Statistische Stichproben an Kritikalitat und Volumen ausrichten;
Pilotziele nicht als gesetzliche Grenzwerte darstellen.

Nach dem Start Fehlerrate, manuelle Eingriffe und Durchlaufzeiten mit Ausgangswerten vergleichen.
Skalierung erst nach gesicherter Datenbasis, klarer Verantwortung und getestetem Wiederanlauf.

Phase Liefergegenstand / Nachweis Freigabe

Scope Unterschriebene Produkt-/Rechtsmatrix Regulatory und Sponsor
Daten Datenwoérterbuch, Belege und Freigaben Produkt, Qualitat, Einkauf
IT Sicherheit, Schnittstellen und Export getestet IT / Security

Werk Kennzeichnung, Scan, Aktivierung und Stérungen Fertigung und Qualitat
Go-live SOP, Training, SLA und Betrieb Sponsor und Operations

Sektorrisiken im Pilot durchspielen

1. Pauschale DPP-Pflicht fiir samtliche Elektronik angenommen. Owner, Pravention,
Entdeckung, Eindammung und Wiederholungstest festlegen.

2. Veraltete Erklarung nach Komponentenwechsel. Owner, Pravention, Entdeckung, Eindammung

und Wiederholungstest festlegen.

3. Falsche Zuordnung Gerat-Akku-QR. Owner, Pravention, Entdeckung, Eindammung und
Wiederholungstest festlegen.

4. Verwechslung von Softwarestand und vermarkteter Variante. Owner, Pravention,
Entdeckung, Eindammung und Wiederholungstest festlegen.

5. Ungeeigneter Zugang zu vertraulichen technischen Daten. Owner, Pravention, Entdeckung,
Eindammung und Wiederholungstest festlegen.
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11. Regulatorische Uberwachung und Betrieb

Die DPP-Rechtslage entwickelt sich durch delegierte Rechtsakte, Durchfiihrungsakte, Normen, FAQ und
Marktiberwachung weiter. Fihren Sie ein Rechtsanderungsregister mit offizieller Quelle, Thema,
betroffenen Produkten, Verdffentlichungsdatum, Anwendungsbeginn, Status ,erlassen/geplant”,
interner Entscheidung, Owner, Frist und Umsetzungsnachweis.

Rhythmus: monatliche EU-Quellenprufung; Sonderalarm bei bedeutenden Rechtsakten;
vierteljahrliche Produktfamilien-Folgenabschatzung; Dokumentenprifung vor relevanten Neuanlaufen.
Erlass-, Inkrafttretens- und Anwendungsdatum unterscheiden. Ein EU-Arbeitsplan legt nicht
automatisch den gesetzlichen Start eines Produktpasses fest.

Bestatigte Anderungen durchlaufen: Rechtspriifung —» Auswirkungen auf Daten/Kennungen - IT-
Anderung - Lieferantenvorlage -» Werkstest = Schulung = Nachweis der produktiven Einfiihrung. Alte
Auslegungen und Beschllsse aufbewahren. Noch nicht verdffentlichte Regeln als Planungsannahme
fihren, nicht als verbindlichen Pilot-Gate.

Im laufenden Betrieb zusatzlich Stérungen, Korrekturfristen, Zugriffsgesuche, ablaufende Nachweise,
Wiederherstellungstests und Anderungen von Betreiber oder Dienstleister Giberwachen.

Spezifisches Rechtsmonitoring. ESPR-MalBnahmen je Produktfamilie, EPREL-/Energieanderungen,
Reparaturvorgaben, Cybersicherheit, WEEE und Batterierecht verfolgen.

12. Mehrwert uber die Mindestkonformitat hinaus

Der starkste Zusatznutzen entsteht durch Wiederverwendung vertrauenswirdiger
Produktidentitaten und freigegebener Daten. Nach Stabilisierung der Pflichtbasis kdnnen
dieselben Bausteine After-Sales, Garantie, Reparatur, Rlickgabe, Markenschutz, Kundenerlebnis,
Wiederverwendung, Recycling und B2B-Austausch unterstitzen.

Nicht direkt zehn Zusatzprojekte starten. Wahlen Sie einen konkreten Anwendungsfall mit
Nutzergruppe, Business Owner, messbarer Hypothese und vertretbarem Budget. Er darf weder
Geheimhaltung noch gesetzliche QR-Funktionen schwachen. Optionale Marketinginformationen klar von
Pflichtfeldern abgrenzen.

Erweiterungen nach fiinf Kriterien bewerten: Wiederverwendbarkeit vorhandener Daten;
messbarer Nutzen; Schnittstellenaufwand; Gesamtkosten und Eigentimer; Zugriffs- und Compliance-
Risiko. Eine attraktive Scan-Seite ohne messbaren Mehrwert ist kein tragfahiger Business Case.

Spezifische Mehrwertfelder

Diese Erweiterungen sind optional. Erst nach Stabilisierung der regulatorischen Basis und Prifung der
Datenzugriffsrechte einfuhren.

1. Modellbezogener Support und Dokumentation. Zunachst klein pilotieren und einen messbaren
Nutzen vor dem Skalieren prifen.

2. Reparatur- und Ersatzteilsuche. Zunachst klein pilotieren und einen messbaren Nutzen vor dem
Skalieren prifen.

3. Riuckruf- und Qualitatsmanagement. Zunachst klein pilotieren und einen messbaren Nutzen vor
dem Skalieren prufen.

4. Informationen zu Updates und Wartung. Zunachst klein pilotieren und einen messbaren Nutzen
vor dem Skalieren prtfen.

5. Rucknahme- und Materialrickgewinnungsdaten. Zunachst klein pilotieren und einen
messbaren Nutzen vor dem Skalieren prufen.
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13. Arbeitsvorlagen fur das Projektteam

A — Rechts- und Produktabgrenzung

Eintragen: Produktfamilie und technische Kriterien; Marktrolle; Zielmarkte; Rechtsakt und Artikel; ggf.
geplante MaBnahme; Granularitat; QR-Ort; Register; Frist; Freigabe und nachste Prifung.

B — Produktdatenworterbuch

Je Feld: Kennung, Name, Produkttyp, Modell/Charge/Einzelstlick, Datentyp/Einheit, Rechtsstatus, Quelle,
Owner, Validierung, Nachweis, Zugriff, Giiltigkeit und Anderungsausléser.

C — Anforderung von Lieferantennachweisen

Versionierte Vorlage mit Produkten/Losen, bendtigten Belegen, Prifmethoden, Werken,
Dokumentdatum, technischem Ansprechpartner und Antwortfrist senden. Fehlende und vertrauliche
Angaben ausdrucklich kennzeichnen lassen.

D — Risiko- und Fehlerregister

Pro Risiko Kennung, Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung, Owner, Pravention, Entdeckung,
Einddmmung, Termin, Status und Wiederholungstest erfassen.

E — Werksfreigabe-/Abnahmeprotokoll

Je Test Modell und Linie, Drucker, Scanner, Quellversion, Kennung, erwartetes/erhaltenes Ergebnis, Log/
Screenshot, Prifer, QA-Freigabe, Fehler, Korrektur und Retest dokumentieren.

F — Monatliches KPI-Reporting

Je KPI Zeitraum, Produkt/Werk, Zahler, Nenner, aktueller und friherer Wert, Ziel, Trend, Owner, Tickets
und KorrekturmaBnahme erfassen.

G — Rechtsanderungsregister

Offizielle URL, Rechtsakt, Status, Verodffentlichung, Anwendungsbeginn, betroffene Familie/Artikel,
Llcke, IT-/Werkfolgen, Owner, Entscheidung, Test und Abschluss dokumentieren.

H — Schulungs- und Einfuhrungsnachweis

Rolle, SOP, Trainingsversion, Teilnehmer, Datum, praktische Ubung, bestanden/nicht bestanden,
Nachschulung, Freigabe und Auffrischungsanlass erfassen.

I — Einseitiger Business Case

Gemessenes Problem, bisherige Kosten, Zielprozess, Einmalkosten, laufende Kosten, Risikoreduktion,
messbarer Mehrwert, Owner und Entscheidungszeitpunkt angeben.

J — Ubergabecheckliste fiir den Regelbetrieb

Vor Ubergabe an den Regelbetrieb alle folgenden Bedingungen einzeln priifen und signieren lassen.
Rechtsrahmen und Verantwortlichkeiten bestatigt; offene Auslegungen erfasst.
Datenvertrag, Belege, Owner und Zugriffsrechte versioniert.

Lieferantenprozess, Eskalation und Datenpflege funktionieren.

0000

Kennungen, Datentrager und physische Zuordnung getestet und freigegeben.
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Monitoring, Backup, Export, Wiederherstellung und Stérungsprozess nachgewiesen.
Werks-/Verpackungs-SOP geschult; Kompetenz praktisch gepruft.

KPI, Fehlerschwellen und Monatsreviews vereinbart.

0000

Rechtsmonitoring aktiv; nachste Prifung terminiert.

14. Die ersten 30 Tage

Tag 1-5 - Umfang entscheiden. Sponsor und Owner benennen. Produktfamilien,
Wirtschaftsakteursrollen und Rechtslage abgrenzen. Offene Auslegungen erfassen. Ein Produkt und
Werk fUr den Pilot auswahlen.

Tag 6-10 - Daten priifen. Ein Produkt von Rohmaterial bis Versand verfolgen. Quellen aus ERP/PLM/
MES/QMS, Belege und Llcken erfassen. Erste Datenfeldliste und priorisierte Lieferanten festlegen.

Tag 11-15 - Identitat und Aktivierung planen. Ebene rechtlich begriindet wahlen,
Kennungsstruktur beschreiben, Druck- und Scanstellen festlegen, Stérungsfalle und Stop-/
Wiederanlaufregel formulieren.

Tag 16-20 - Nachweise vorbereiten. Lieferanten anfragen, Prifregeln, Freigabeverantwortung und
Zugriffsklassen festlegen. Erste Produktdatensatze und Exportnachweis vorbereiten.

Tag 21-25 - Real testen. Mit echtem Produkt, Etikett, Scan, Zieladresse und Freigabenachweis einen
End-to-End-Test ausflhren. Falsches Produkt, Dublette, Netzfehler, Ausschuss und spatere Korrektur
simulieren.

Tag 26-30 - Gate entscheiden. KPI, Risiken, Qualifikation, Schulung und Testbefunde auswerten.
Korrekturen dokumentieren, Betriebsverantwortung tUbertragen und nachste Pilotwelle beschlieBen.
Kein ,bereit” ohne nachgewiesene kritische Kontrollen.

15. Sektorbezogene Kontrollen und MaBnahmen

Diese Kontrollen erganzen die GoodsTag-Reifegradbewertung. Fir jeden Punkt einen Nachweis an
einem realen Modell, Los oder Produkt erfassen; Owner, Status, Licke und Wiederholungstermin
dokumentieren. Ein unbelegtes ,Ja“ ist kein Nachweis der Fertigungsbereitschaft.

Kontrolle 1 — Produktfamilie, Modell und Hardware-Revision

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprift und mit dem richtigen Produkt verknUpft?

MaBnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prifen und messen:
Vollstandigkeit der produktspezifischen Rechtsmatrix

Nachweis: Produktfamilie, Modell und Hardware-Revision

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

Kontrolle 2 — Seriennummer oder Charge bei Bedarf

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprift und mit dem richtigen Produkt verknUpft?

MaBnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prifen und messen: Aktuelle
Konformitats- und Prifbelege

Nachweis: Seriennummer oder Charge bei Bedarf

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.
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Kontrolle 3 — Konformitatserklarungen und Prufberichte

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, gepruft und mit dem richtigen Produkt verknUGpft?

MaBnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prifen und messen:
Seriennummer-QR-Zuordnung am Linienende

Nachweis: Konformitatserklarungen und Prifberichte

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

Kontrolle 4 — RoHS-/REACH-Belege und Bauteilwechsel

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprift und mit dem richtigen Produkt verknUpft?

MaBnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prufen und messen:
Ruckverfolgbarkeit kritischer Bauteilwechsel

Nachweis: RoHS-/REACH-Belege und Bauteilwechsel

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

Kontrolle 5 — Anwendbare Okodesign- und Energiedaten

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprift und mit dem richtigen Produkt verknUpft?

MaBnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prifen und messen:
Verflugbarkeit von Reparaturinformationen

Nachweis: Anwendbare Okodesign- und Energiedaten

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

Kontrolle 6 — EPREL-Eintrage, soweit erforderlich

Frage: Sind Daten und Kontrolle vorhanden, geprift und mit dem richtigen Produkt verknUpft?

MaBnahme: Owner bestimmen, Quelle dokumentieren, realen Datensatz prifen und messen:
Bearbeitungsdauer regulatorischer Anderungen

Nachweis: EPREL-Eintrage, soweit erforderlich

Abnahme: realer Test signiert, Abweichungen und Wiederholungstermin dokumentiert.

16. Quellen und Versionsfuhrung

Informationsstand: 5 November 2026. Offizielle Rechtsakte haben Vorrang; Anderungen, Fristen
und Ausnahmen vor Umsetzung prufen.

Rechtsquellen und offizielle Links

* DPP — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport_en
* ESPR (EU) 2024/1781 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/0oj/eng

Versionsverlauf

Version 1.0 — 5. November 2026 — Erste veroffentlichungsfahige Ausgabe. Bei wesentlichen Rechts-
oder Datenanderungen aktualisieren.

GoodsTag | Praxisleitfaden zur DPP-Umsetzung | Rechtliche Angaben vor verbindlichen
Entscheidungen prifen.
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